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ПЛАН-ГРАФИК 

реализации мероприятий по модернизации муниципальной системы общего образования  г. Черногорска в 2012 году 
	Наименование мероприятия
	Срок реализации мероприятия
	Ответственные за реализацию мероприятия

	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Повышение заработной платы учителей в  Республике Хакасия

	1.2. Подготовка проекта  постановления Главы города Черногорска от 02.06.2011№1720-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Черногорска переводимых на новую систему оплаты труда»       
	
	июнь
	
	
	Городское управление образованием

	1.3. Подготовка проекта  постановления Администрации города Черногорска от 14.06.2012 г.№1473 «О внесении  изменений в       постановление Главы города Черногорска от 02.06.2011№1720-П «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Черногорска переводимых на новую систему оплаты труда»       
	
	июнь
	
	
	Городское управление образованием

	2. Повышение квалификации руководителей  и учителей общеобразовательных учреждений

	2.1. Повышение квалификации руководителей  и учителей общеобразовательных учреждений на базе   лучших школ России, федеральных и региональных стажировочных площадках по вопросам внедрения новых федеральных образовательных стандартов
	
	май
	сентябрь
	октябрь-ноябрь
	Городское управление образованием

	2.2. Организация  работы стажировочных площадок на базе общеобразовательных учреждений Республики Хакасии
	
	май
	сентябрь
	октябрь-ноябрь
	Городское управление образованием

	3. Осуществление мер направленных на энергосбережение в системе общего образования

	3.1. Подготовка         конкурсной заявки и технического       задания для        размещения         
муниципального  заказа на проведение работ по         замене школьных окон в МБОУ СОШ№1, МБОУ «Гимназия»         
	
	апрель
	
	
	Городское управление образованием

	3.2. Размещение         муниципального   заказа и заключение государственного   контракта на проведение работ по         замене школьных окон  в МБОУ СОШ №1, МБОУ «Гимназия»       
	
	июнь
	июль
	
	Городское управление образованием

	3.3 Проведение работ по замене школьных окон в МБОУ СОШ №1, МБОУ «Гимназия»       
	
	
	август
	
	Городское управление образованием

	4. Информационное сопровождение   и организация мониторинга   реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования Республики Хакасия в 2012 году

	4.1. Организация        мониторинга фонда  оплаты труда и     средней заработной платы работников   общеобразовательных учреждений         
	ежемесячно
	ежемесячно
	ежемесячно
	ежемесячно
	Городское управление образованием

	4.2. Организация        мониторинга    использования      полученного в      рамках проекта модернизации     образования        учебного           оборудования       
	
	ежемесячно
	ежемесячно
	ежемесячно
	Городское управление образование

	4.3. Информационное     сопровождение      реализации проекта модернизации       
муниципальной     системы образования через средства массовой информации и официальный сайт управления образованием в сети    Интернет           
	ежемесячно
	ежемесячно
	ежемесячно
	ежемесячно
	Городское управление образование

	4.4. Организация информационной работы в коллективах общеобразовательных учреждений, с органами государственно-общественного управления образованием по реализации Комплекса мер.
	
	Апрель-май
	сентябрь
	Октябрь-декабрь
	Городское управление образование

	4.5. Проведение общественного обсуждения реализации комплекса мер с целью оценки новых условий обучения на результаты образования.
	
	
	
	ноябрь
	Городское управление образование


