

ПРИКАЗ

29.07. 2015

г. Абакан

№ 100-925

**Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2015-2016 учебном году**

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2016 году, на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План-график («дорожную карту») организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в Республике Хакасия в 2015-2016 учебном году (приложение).

2. Назначить региональным координатором по организации и проведению ГИА начальника отдела управления качеством образования Министерства образования и науки Республики Хакасия Коневу Е.П.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Министр

Г.А. Салата

УТВЕРЖДЁН  
 приказом Министерства образования  
 и науки Республики Хакасия  
 от 29.07.2015 г. № 100-925

ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
 организации и проведения государственной итоговой аттестации  
 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА)  
 в Республике Хакасия в 2015-2016 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
<b>1. Анализ проведения ГИА в 2015 году</b>			
1.1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 <sup>1</sup> и ГИА-11 <sup>2</sup> в 2015 году в Республике Хакасия по материалам: анализа работы РЦОИ <sup>3</sup> ; статистических данных и анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11; методического анализа результатов выполнения заданий ОГЭ <sup>4</sup> и ЕГЭ <sup>5</sup> по общеобразовательным предметам; аналитических отчётов МОУО <sup>6</sup> об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11; анализа работы конфликтных комиссий Республики Хакасия и предложений на 2016 год; анализа работы предметных комиссий в 2015 году и предложений на 2016 год.	До 01.08.2015	МО и Н РХ <sup>7</sup> (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), ХакиРО и ПК <sup>8</sup> (Дмитриева С.Т.), руководители МОУО, председатели конфликтных и предметных комиссий
1.2.	Подготовка статистико-аналитических отчётов о результатах ОГЭ и ЕГЭ по форме, разработанной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».	До 10.08.2015	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), ХакиРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
1.3.	Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в Рособрнадзор <sup>9</sup> по результатам организации и проведения ГИА в 2015 году.	По запросу Рособрнадзора	МО и Н РХ (Конева Е.П.), Гимазутина Л.Н.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), ХакиРО и ПК (Дмитриева С.Т.)

1.4.	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на VI Республиканском образовательном форуме «Повышение качества и конкурентоспособности системы образования Республики Хакасия».	20-21.08.2015	МО и Н РХ (Конева Е.П.)
1.5.	Подготовка и доведение до МОУО <sup>6</sup> , ПОО <sup>10</sup> итоговых информационно-аналитических сборников:		МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
	«Методические рекомендации по предметам»;	До 01.08.2015	
	«Статистический сборник результатов основного государственного экзамена в Республике Хакасия в 2014-2015 учебном году»;	До 30.09.2015	
	«Статистический сборник результатов единого государственного экзамена в Республике Хакасия в 2014-2015 учебном году».	До 15.10.2015	
1.6.	Размещение в разделе «Государственная итоговая аттестация» на странице Министерства образования и науки Республики Хакасия официального портала государственных органов исполнительной власти Республики Хакасия информационно-аналитических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году.	До 15.10.2015	МО и Н РХ (Кренц К.А.)
1.7.	Размещение на сайте ХакИРО и ПК в разделе «Повышение качества образования» методических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году и материалов по повышению качества общего образования в Республике Хакасия.	До 01.09.2015	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
1.8.	Разработка с учётом анализа ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году Плана-графика («дорожной карты») организации и проведения ГИА в Республике Хакасия в 2017 году.	До 01.08.2016	МО и Н РХ (Конева Е.П.)
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным учебным предметам в дополнительные (сентябрьские) сроки.	До 01.09.2015	Руководители МОУО, ОО <sup>11</sup>
2.2.	Осуществление классификации затруднений по результатам контрольно-диагностических работ. Подготовка методических рекомендаций для ОО по повышению уровня предметной обученности школьников.	Октябрь 2015 г.	Руководители МОУО, ОО
		Ноябрь 2015 г.	ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.)

2.3.	Изучение общественного мнения о направлениях совершенствования проведения ГИА с использованием дистанционных форм опроса выпускников ОО, их родителей (законных представителей), учителей, руководителей ОО и учреждений ПОО, МОУО, общественных организаций и обработка результатов, в том числе путём создания на официальном сайте РЦОИ раздела, посвящённого отзывам граждан на работу специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА.	Октябрь-ноябрь 2015 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
2.4.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА.	По мере необходимости	ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
2.5.	Реализация методического сопровождения учителей-предметников: повышение квалификации учителей по вопросам подготовки обучающихся к ГИА (курсы, стажировки, семинары и т.д.); проведение экспертизы уроков учителей; индивидуальное методическое сопровождение учителей из образовательных организаций; реализация проектов по повышению качества образования по предметам ГИА.	До 31.05.2016	ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
2.6.	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам: изучения НПА <sup>12</sup> , регламентирующих проведение ГИА; изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ <sup>13</sup> по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2016 года, спецификаций, кодификаторов; заполнения бланков ответов участниками ГИА; критериев оценивания работ.	Октябрь-ноябрь 2015 г.	Руководители МОУО, ОО
2.7.	Выпуск электронных методических сборников для учителей-предметников по вопросам организации и проведения ГИА по общеобразовательным предметам.	Декабрь 2015 г.	ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
2.8.	Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА в 2016 году: организация и проведение входной диагностики уровня готовности	До 15.11.2015	Руководители МОУО, ОО

	обучающихся к выполнению заданий ГИА по обязательным предметам;		
	проведение анкетирования обучающихся на предмет выявления мотивов выбора общеобразовательных предметов по выбору;	Ноябрь 2015 г.	Руководители МОУО, ОО
	мониторинг базы данных участников ГИА и формирование списка «групп риска»;	Декабрь 2015 г.	Руководители МОУО, ОО
	организация и проведение промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА по обязательным предметам.	До 15.03.2016	Руководители МОУО, ОО
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА в 2015-2016 учебном году в Республике Хакасия. Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными НПА			
3.1.	Приказы МО и Н РХ по организации и проведению ГИА-9:		Министр образования и науки Республики Хакасия (Салата Г.А.)
	об утверждении состава ГЭК РХ <sup>14</sup> для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2016 году;	Октябрь 2015 г.	
	об утверждении инструкций по организации и проведению ГИА-9 в Республике Хакасия в 2016 году;	Январь 2016 г.	
	об утверждении составов уполномоченных представителей ГЭК РХ, КК РХ <sup>15</sup> , предметных комиссий для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2016 году;	Февраль 2016 г.	
	об организационном сопровождении проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2016 году;	Апрель 2016 г.	
	об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2016 году;	Апрель 2016 г.	
	о предоставлении автотранспорта для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2016 году;	Май 2016 г.	
	иные распорядительные акты.		
3.2.	Приказы МО и Н РХ по организации и проведению ГИА-11:		Министр образования и науки Республики Хакасия (Салата Г.А.)
	об организации работы РЦОИ;	Декабрь 2015 г.	
	о формировании и ведении РИС <sup>16</sup> обеспечения проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2016 году;	Декабрь 2015 г.	
	об определении мест регистрации на сдачу ГИА-11 в Республике Хакасия в 2016 году;	Декабрь 2015 г.	

	об утверждении региональных справочников Республики Хакасия;	Декабрь 2015 г.	
	об организации общественного наблюдения при проведении ГИА в Республике Хакасия в 2016 году;	Февраль 2016 г.	
	об организации проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2016 году;	Март 2016 г.	
	о проведении ГИА-11 в досрочный период (апрель) в Республике Хакасия в 2016 году;	Апрель 2016 г.	
	об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2016 году;	Апрель 2016 г.	
	об утверждении персонального состава предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА-11 в Республике Хакасия в 2016 году;	Апрель 2016 г.	
	о предоставлении автотранспорта для проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2016 году;	Май 2016 г.	
	об утверждении графика работы членов ГЭК РХ в ППЭ <sup>17</sup> , РЦОИ и на заседаниях КК РХ в Республике Хакасия в 2016 году;	Май 2016 г.	
	об организации деятельности ГЭК РХ для проведения ГИА в 2016 году;	Ноябрь 2016 г.	
	иные распорядительные акты.		
3.3.	Приказы РЦОИ:		РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	о формировании РИС участников ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 2016 году;	До 01.11.2015	
	о порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в РИС об участниках и результатах ГИА-9 и ГИА-11;	До 01.12.2015	
	о назначении ответственных за основные виды работ по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 из числа работников РЦОИ;	До 01.01.2016	
	иные распорядительные акты.		
Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2015-2016 учебном году			
3.4.	Подготовка информационных и методических писем по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11.	В течение года	МО и Н РХ (Конева Е.П.)
3.5.	Подготовка методических рекомендаций и памяток:		РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	о порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в РИС об участниках и результатах ГИА-9 и ГИА-11;	До 01.10.2015	

	о технических и организационных требованиях к обмену информации по ГИА-9 и ГИА-11;	До 01.11.2015	
	о перечне и объёме информации, представляемой МОУО в РИС, сроках и формах её предоставления;	До 01.12.2015	
	разработка, тиражирование и передача в МОУО Памяток участника ГИА-9 и ГИА-11;	До 01.03.2016	
	иные методические рекомендации и памятки.		
3.6.	Подготовка инструкций и информационных писем:		
	о проведении мониторинга учебных достижений обучающихся 9-х и 11-х классов;	20.09.2015	ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.), руководители МОУО
	об определении уровня готовности обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11;	25.11.2015	ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
	об организации работы предметных комиссий;	До 15.05.2016	ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	иные инструкции и информационные письма.		
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА</b>			
4.1.	Формирование и согласование с МО и Н РХ перечня необходимого оборудования, программ и сопутствующих материалов, соответствующих требованиям к обеспечению информационной безопасности для проведения ГИА.	Сентябрь 2015 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
4.2.	Определение расчётно-нормативных затрат на оказание услуг по обеспечению и проведению ГИА в Республике Хакасия в 2016 году.	Сентябрь 2015 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.)
4.3.	Распределение средств регионального бюджета с учётом планирования расходов для организации и проведения ГИА в Республике Хакасия, в том числе на:	Сентябрь 2015 г.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия (Бутенко А.А.)
	обеспечение расходными материалами процедур проведения ГИА и обработки результатов ГИА;		
	оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов и уполномоченных представителей ГЭК РХ, руководителей ППЭ, членов конфликтных и предметных комиссий);		
	видеонаблюдение;		

	дооборудование РЦОИ, ППЭ;		
	оборудование защищенных каналов связи;		
	приобретение приборов подавления сигналов мобильных телефонов;		
	обновление электронных подписей членов ГЭК РХ.		
4.4.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА.	Январь 2016 г.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия (Бутенко А.А.)
4.5.	Заключение МО и Н РХ госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА.	Март-май 2016 г.	Министр образования и науки Республики Хакасия (Салата Г.А.)
4.6.	Обновление программного обеспечения ГИА в соответствии с поставками из ФЦТ <sup>18</sup> .	Апрель 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
5.1.	Участие в федеральных совещаниях, семинарах по вопросам проведения ГИА в 2016 году.	Ноябрь 2015 г. – май 2016 г.	МО и Н РХ (Конеева Е.П.)
5.2.	Обучение председателей, заместителей председателей предметных комиссий на семинарах «Эксперт ЕГЭ» в г. Москва.	Январь-март 2016 г.	МО и Н РХ (Конеева Е.П.), ХакиРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
5.3.	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	Февраль, март 2016 г.	ХакиРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
5.4.	Обучение на региональных семинарах:		
	сотрудников РЦОИ;	Сентябрь 2015 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	специалистов, курирующих вопросы проведения ГИА;	Октябрь 2015 г.	МО и Н РХ (Конеева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), ХакиРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
	системных администраторов муниципальных баз данных участников ГИА;	Ноябрь 2015 г.	
	членов и уполномоченных ГЭК РХ;	Май 2016 г.	
	общественных наблюдателей;	Май 2016 г.	
	председателей и заместителей председателей предметных комиссий ГИА-9, заместителей председателей ГИА-11;	Февраль 2016 г.	ХакиРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
	экспертов предметных комиссий.	Февраль 2016 г.	
5.5.	Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:		РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	руководителей ППЭ;	Март 2016 г.	МО и Н РХ (Конеева Е.П.),



	организаторов ППЭ;		РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.), руководители МОУО
	членов ГЭК РХ;	Май 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	технических специалистов ППЭ;		
	членов КК РХ.	Май 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.)
5.6.	Организация и проведение инструктажа по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ГИА на региональном и муниципальном уровнях.	Март-май 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.), руководители МОУО
5.7.	Организация обучения и аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА на территории Республики Хакасия.	Апрель-май 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
<b>6. Организационное сопровождение ГИА</b>			
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в августе-октябре 2015 года:		МО и Н РХ (Конева Е.П.)
	проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 03.02.2015 № 46 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году»);	03.08.2015, 07.08.2015, 07.09.2015, 14.09.2015	
	сбор заявлений для прохождения ГИА-11; проведение ГИА-11 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015, регистрационный номер № 37738).	25.08-12.09.2015 26.09.2015, 29.09.2015, 09.10.2015	
6.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа:		РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	выпускников ОО текущего учебного года;	До 15.11.2015	
	лиц с ОВЗ <sup>20</sup> , инвалидов и детей-инвалидов;		

	обучающихся и выпускников ПОО; выпускников прошлых лет; лиц, не прошедших ГИА в 2015 году.	До 01.12.2015 или 01.02.2016	
6.3.	Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400) (далее – Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС: списка ППЭ; аудиторного фонда ППЭ, МОУО, ОО.	В соответствии с графиком ФЦТ	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
6.4.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС:		
	членов КК РХ;	Январь-апрель 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.), руководители МОУО
	членов и уполномоченных представителей ГЭК РХ;		
	руководителей ППЭ;		
	организаторов ППЭ;		
	технических специалистов ППЭ;		
	ассистентов для детей с ОВЗ и детей-инвалидов		
	председателей, заместителей председателей и членов предметных комиссий;		
	общественных наблюдателей.		
6.5.	Обновление электронных подписей членов ГЭК для проведения иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ.	Январь-апрель 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
6.6.	Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ.	Январь-апрель 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
6.7.	Организация и проведение итогового сочинения: в основной срок; в дополнительные сроки.	Декабрь 2015 г., февраль, май 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.) руководители МОУО, ОО
6.8.	Планирование работы РЦОИ.	Декабрь 2015 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)

6.9.	Определение и направление в Рособрнадзор для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК. Определение и направление в Рособрнадзор кандидатур председателей предметных комиссий для согласования.	По срокам Рособрнадзора	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
6.10.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, Министерством здравоохранения Республики Хакасия, силовыми структурами.	Январь-сентябрь 2016 г.	Министр образования и науки Республики Хакасия (Салата Г.А.)
6.11.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в РЦОИ, в КК РХ.	Март-май 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
6.12.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ.	Апрель-сентябрь 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО, ОО
6.13.	Определение схем участия в ГИА выпускников ОО с ОВЗ, выпускников ОО, созданных при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы:	Февраль 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), руководители МОУО
	согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ;		
	формирование заказа на особый формат КИМ для участников ГИА с ОВЗ (при необходимости).		
6.14.	Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА:		
	создание корпоративной защищённой сети передачи данных;	В течение года	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), руководители МОУО, ОО
	формирование и ведение РИС обеспечения проведения ГИА;	В течение года	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), руководители МОУО
	направление в ФЦТ информации об ответственном сотруднике (сотрудниках), осуществляющем проведение работ по распределению и выдаче экзаменационных материалов на территории УСС;	Январь 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.)
	создание региональных справочников с включением сведений о РЦОИ, МОУО, ППЭ, ОО;	Ноябрь 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)

	оформление официальных заявок в ФЦТ на обеспечение экзаменационными материалами;	Март 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.)
	получение и установка обновлённого программного обеспечения для автоматизированной обработки материалов ГИА и распечатке КИМ для досрочного этапа ГИА;	Март 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	обработка результатов ГИА и распечатка протоколов;	Февраль-сентябрь 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	проведение технологических работ по обеспечению деятельности КК РХ по рассмотрению апелляций участников ГИА;	Май-июнь 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	обеспечение функционирования регионального компонента ФИС <sup>21</sup> .	В течение года	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
6.15.	Формирование КИМ по общеобразовательным предметам для проведения ГИА-9.	Февраль-март 2016 г.	ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
6.16.	Организация проведения ГИА:		
	хранение и передача экзаменационных материалов уполномоченным представителям ГЭК РХ для проведения ГИА-9 в ППЭ;	В период проведения ГИА	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	контроль выдачи сотрудниками Управления специальной связи по РХ экзаменационных материалов членам ГЭК РХ для проведения ГИА-11 в ППЭ;		
	проведение ГИА в установленные сроки;	Февраль-сентябрь 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО, ОО
	приёмка, обработка и проверка экзаменационных работ ГИА, организация работы предметных комиссий по всем общеобразовательным предметам;	Февраль-сентябрь 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
	организация взаимодействия с ФИС по проведению ГИА и передачи баз данных в ФЦТ по установленным каналам связи;	Согласно утверждённому ФЦТ срокам	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	подготовка и доведение до ГЭК РХ протоколов с результатами ГИА, их рассылка в МОУО после утверждения;	Февраль-сентябрь 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	организация работы КК РХ, рассмотрение апелляций;	Апрель-сентябрь 2016 г.	Председатели КК РХ, РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)

	организация информирования обучающихся о результатах ГИА.	Апрель-сентябрь 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО, ОО
6.17.	Организация работы РЦОИ:		
	обеспечение сопровождения деятельности ГЭК РХ, предметных и конфликтных комиссий;	Ноябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	создание и ведение РИС: административно-территориальных единиц; МОУО; уполномоченных представителей и членов ГЭК РХ; председателей, заместителей председателей и членов предметных комиссий; членов конфликтных комиссий; общественных наблюдателей; ОО; сети ППЭ для проведения ГИА; руководителей, организаторов, технических специалистов и ассистентов в ППЭ; участников ГИА;	Декабрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	сбор сведений: о предварительном количестве участников ГИА по каждому общеобразовательному предмету; об участии в ГИА детей-инвалидов, детей с ОВЗ, выпускников, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы;	До 01.01.2016	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	подготовка и представление в Рособнадзор заявки на экзаменационные материалы для проведения ГИА-11;	Январь-март 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	обеспечение унифицированной кодировки образовательных организаций, участвующих в проведении ГИА в Республике Хакасия в 2016 году;	Ноябрь 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	получение из ФЦТ, распечатка, тиражирование КИМ, комплектование индивидуальных комплектов и доставочных посылок для проведения ГИА-9 и ГВЭ.	Апрель-сентябрь 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников ГИА, а также родителей (законных представителей), в том числе:	Сентябрь 2015 г. – май 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО, ОО
	о сроках и местах подачи заявления для участия в ГИА;		
	о выборе общеобразовательных предметов для прохождения ГИА;		
	о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др.;		

	о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМ;		
	о последствиях нарушения порядка проведения ГИА;		
	о сроках, порядке подачи и рассмотрения апелляций.		
7.2.	Организация и проведение общешкольных, муниципальных и республиканских семинаров для родительской общественности, педагогических работников, кандидатов в общественные наблюдатели по темам ГИА.	Ноябрь 2015 г. – апрель 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО, ОО
7.3.	Освещение вопросов по организации и проведению ГИА на совещаниях с руководителями МОУО.	В соответствии с Планом работы МО и Н РХ на 2016 год	МО и Н РХ (Конева Е.П.)
7.4.	Обеспечение консультативной и психологической поддержки участникам ГИА и их родителям (законным представителям), педагогическим работникам по вопросам проведения ГИА, в том числе: проведение ОО классных часов, циклов занятий в форме психологических тренингов для выпускников по развитию у них внимания, памяти, самоорганизации и самоконтроля, снятия эмоционального напряжения, групповых и индивидуальных бесед по проблемам психологической готовности к ГИА; консультирование учителей ОО и родителей (законных представителей) по вопросам психологической готовности выпускников к экзаменационным испытаниям.	Сентябрь 2015 г. – май 2016 г.	Руководители МОУО, ОО
7.5.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2016 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО.	Сентябрь 2015 г. – май 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО, ОО
7.6.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА.	В течение года	МО и Н РХ (Конева Е.П., Лыщицкая О.Н., Бурдакова М.А.)
7.7.	Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на странице Министерства образования и науки Республики Хакасия официального портала государственных органов исполнительной власти Республики Хакасия.	В течение года	МО и Н РХ (Конева Е.П.)

7.8.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2016 году: организация работы Ситуационно-информационного центра по вопросам проведения ГИА-11; проведение пресс-конференций; подготовка пресс-релизов; размещение информационных блоков о процедуре проведения ГИА в электронных и печатных СМИ.	В течение года	МО и Н РХ (Кренц К.А.)
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА.	В течение года	МО и Н РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО, ОО
8.2.	Контроль за ходом подготовки и проведения ГИА:		
	проведение муниципальных совещаний по вопросу организации и обеспечения внутришкольного контроля в части проведения ГИА;	Сентябрь 2015 г.	Руководители МОУО
	анализ результатов исполнения договорных обязательств по оказанию услуг на выполнение работ, связанных с организацией и проведением ГИА;	Октябрь 2015 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.)
	подготовка КИМов для входной и промежуточной диагностик уровня готовности обучающихся выпускных классов к ГИА;	Октябрь 2015 г.	ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
	анализ результатов входной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений;	Ноябрь 2015 г.	Руководители МОУО, ОО
	осуществление контроля за работой сайтов МОУО, ОО по освещению вопросов проведения ГИА;	Январь-июнь 2016 г.	МО и Н РХ (Гимазутина Л.Н.)
	проведение собеседований с руководителями ОО на предмет знания НПА, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА-9 и реализации управленческого механизма информирования участников образовательного процесса;	Февраль-март 2016 г.	Руководители МОУО
	проверка знания НПА и методических материалов по проведению ГИА-9 учителями-предметниками и классными руководителями;	Февраль-март 2016 г.	Руководители ОО

анализ результатов промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений;	Март 2016 г.	Руководители МОУО, ОО
проведение проверок по фактам нарушений установленного порядка проведения ГИА;	Апрель-сентябрь 2016 г.	ГЭК РХ
проведение анализа документов ППЭ;	Май-июнь 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.)
просмотр и анализ видеозаписи проведения ГИА в ППЭ в режиме оф-лайн;	Май-июнь 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ГИА;	Май-июнь 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО
контроль за проведением ЕГЭ в ППЭ в день экзамена с помощью трансляции в режиме он-лайн;	Май-сентябрь 2016 г.	МО и Н РХ (Конева Е.П.)
обеспечение «процедурного» контроля проведения ГИА в день экзамена в ППЭ;	Май-сентябрь 2016 г.	Члены и уполномоченные представители ГЭК РХ
организация и проведение тематической проверки деятельности МОУО и ОО по организации и обеспечению подготовки к проведению ГИА-9;	По отдельному графику	МО и Н РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО
проведение инспекционных проверок в ППЭ, РЦОИ.	По отдельному графику	МО и Н РХ (Гимазутина Л.Н.)

ГИА-9 <sup>1</sup>	государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГИА-11 <sup>2</sup>	государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
РЦОИ <sup>3</sup>	Республиканский центр обработки информации
ОГЭ <sup>4</sup>	основной государственный экзамен
ЕГЭ <sup>5</sup>	единый государственный экзамен
МОУО <sup>6</sup>	муниципальные органы Республики Хакасия, осуществляющие управление в сфере образования
МО и Н РХ <sup>7</sup>	Министерство образования и науки Республики Хакасия
ХакИРО и ПК <sup>8</sup>	ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации»
Рособрнадзор <sup>9</sup>	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ПОО <sup>10</sup>	Профессиональные образовательные организации Республики Хакасия
ОО <sup>11</sup>	общеобразовательные организации, реализующие программы основного общего и среднего общего образования
НПА <sup>12</sup>	нормативные правовые акты
КИМ <sup>13</sup>	контрольно-измерительные материалы
ГЭК РХ <sup>14</sup>	Государственная экзаменационная комиссия Республики Хакасия
КК РХ <sup>15</sup>	конфликтная комиссия Республики Хакасия
РИС <sup>16</sup>	региональная информационная система
ППЭ <sup>17</sup>	пункты проведения экзаменов
ФЦТ <sup>18</sup>	Федеральный центр тестирования
ФИПИ <sup>19</sup>	ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»
ОВЗ <sup>20</sup>	ограниченные возможности здоровья
ФИС <sup>21</sup>	Федеральная информационная система